

Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku  
 ul. Szczecińska 99  
 76-200 Słupsk



PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

DOTYCZY ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 30 000 EURO

Lp.	Przedmiot zamówienia publicznego	Rodzaj zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia netto		Przewidywany termin wszczęcia postępowania
				w PLN	w euro	
1	Budowa przystani kajakowej i pola biwakowego na terenie PKSIR oraz przenoski kajakowej w obrębie Śluzy Łososiowej wraz z oznakowaniem wodnym i drogowym szlaku kajakowego w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Szlaki Kajakowe"	roboty budowlane	Przetarg nieograniczony	522.764,23	121.243,18	I kw. 2018
2	Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku	usługa	Przetarg nieograniczony	264 432,32	63 338,60	II kw. 2018
3	Organizacja i prowadzenie w sezonie letnim strzeżonego przez ratowników wodnych kąpieliska na terenie Parku im. Józefa Trendla przy ul. Arciszewskiego w Słupsku	usługa	Przetarg nieograniczony	30 000,00	7185,80	II kw. 2018
4	Dzierżawa przenośnego lodowiska sezonowego o wymiarach 20 m x 30 m zlokalizowanego w Słupsku na Placu Zwycięstwa 3	dostawa	przetarg nieograniczony	186.991,00	44.789,34	II – III kwartał
5	Świadczenie dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb obiektu Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku tj. Stadion „Gryf” przy ul. Zielonej w Słupsku	dostawa	zamówienie z wolnej ręki	51.126,00	11.857,50	IV kwartał

tel: +48 59 84 47 531  
 sosir@sosir.slupsk.pl

[www.fb.com/sosirslupsk](http://www.fb.com/sosirslupsk)  
[www.sosir.slupsk.pl](http://www.sosir.slupsk.pl)

6	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla potrzeb obiektu Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku tj. Stadion „Gryf” przy ul. Zielonej w Słupsku	dostawa	zamówienie z wolnej ręki	39.392,64	9.136,22	IV kwartał
7	Dostawa energii cieplnej dla celów grzewczych dla potrzeb obiektu Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku tj. Stadion „Gryf” przy ul. Zielonej w Słupsku	dostawa	zamówienie z wolnej ręki	26.365,92	6.114,97	IV kwartał

Plan finansowy - wydruk z dnia 09 stycznia 2018 r. do pisma Skarbnika Miasta Słupska znak PRIK.RPK.III.3020.02.2018, które wpłynęło do SOSiR w Słupsku w dniu 15 stycznia 2018 r.

Aktualizacja planu - sporządzono w dniu 05.12.2018 r.

DYREKTOR  
Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku  
*Agnieszka Klimczak*